


工程進捗管理・表示システム

工程管理と人員計画作業を支援します。
進捗状況・負荷状況を見える化します。

工程管理画面




案件毎に各工程を表示します。

- ① 計画と実績を表示
- ② 遅延アラーム
- ③ 負荷超過アラーム
- ④ 日毎の負荷状況表示
- ⑤ 人員割付アラーム

人員計画画面


人員毎の業務計画を表示します。

- ⑥ 各工程に割付けた人員とリンク
- ⑦ 出張/休暇等とリンク
- ⑧ 業務と休暇/研修 重複アラーム



入力画面

日毎の人工数グラフ



操作の流れ

日毎の負荷状況・負荷超過アラームを
確認しながら日程・作業員数を設定


基本情報入力

着手/完了予定日・
作業員数 設定

作業員名 設定

実績の反映

システム構成（例）



※Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

お問合せ・ご相談は下記へお願い致します。

三菱電機エンジニアリング株式会社

丸亀事業所 事業推進部
システムクリエーション技術課
〒763-0062
香川県丸亀市蓬萊町 8 番地 三菱電機（株）内
TEL (0877) 23-1997 FAX (0877) 24-0565